

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Amatrice (RI)

Lavori di: lavori di completamento del recupero del complesso conventuale di San Francesco

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1)	a corpo								
2)	a misura			1 140 233,36					
3)	a corpo e misura								
4)	in economia								
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			1 140 233,36					
5)	oneri sicurezza diretti			44 178,57					
6)	oneri sicurezza indiretti			60 589,25					
A.2)	TOTALE LAVORI (A.1+5+6)			1 245 001,18		1 245 001,18			

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

a)	indagini geologiche		31 000,00						
b)	rilevi del sito								
c)	I V.A. 20 su a)		6 200,00						
01)	Rilevi, accertamenti, indagini		37 200,00		37 200,00				
a)	alla rete di energia elettrica								
b)	alla rete telefonica								
c)	altro								
02)	Allacciamento a pubblici servizi		12 000,00		12 000,00				
03)	Imprevisti IVA esclusa		48 073,33		48 073,33				
a)	espropriazione terreni								
b)	altro								
04)	Acquisizione aree (da piano particellare)		0,00		0,00				
a)	espropriazione terreni								
b)	indennizzo conduttori e frutti pendenti								
05)	Occupazione aree (da piano particellare)		0,00		0,00				
06)	Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Trasazioni/acordi bonari)				0,00				
07)	Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)		6 225,00		6 225,00				
a)	progettazione		63 750,00						
b)	direzione lavori		78 830,16						
c)	contabilità								
d)	coordinamento sicurezza in fase di progettazione								
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		17 358,17						
f)	frazionamenti								
g)	responsabile lavori in fase di progetto								
h)	responsabile lavori in fase esecutiva								
i)	progettazione geologica								
j)	contributo previdenziale (4%)		6 397,53						
m)	IVA su spese tecniche (20% del totale)		33 267,17						
08)	Spese tecniche		199 603,04		199 603,04				
a)	onorari e spese								
b)	contributo previdenziale (4%)		0,00						
c)	IVA su spese di consulenza (20% del totale)		0,00						
09)	Spese per attività di consulenza o di supporto		1 500,00		1 500,00				
10)	Acquisizioni pareri		2 000,00		2 000,00				
11)	Spese di pubblicità e contributo AVCP		5 800,01		5 800,01				
12)	Spese per opere d'arte al 2%				0,00				
a)	analisi di laboratorio								
b)	collaudo statico		9 134,61						
c)	collaudo amministrativo								
d)								
e)	contributo previdenziale (4%)		365,38						
f)	IVA su spese di consulenza (20% del totale)		1 900,00						
13)	Spese per analisi e collaudi		11 399,99		11 399,99				
14)	IVA su lavori all'aliquota del 10%				129 307,45				
B)	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE				453 108,82				
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)					1 698 110,00			

NOTE

- A) INSERIRE SOLO gli IMPORTI in CAMPO GIALLO
- B) TUTTI gli altri IMPORTI e SOMME SONO in AUTOMATICO
- C) L'IVA sui LAVORI VA INSERITA SOLO al B58
- D) IL RIBASSO VA INSERITO SOLO al D62




23 DEC. 2013

Ente Beneficiario:		Lavori di: lavori di completamento del recupero del complesso conventi				
Quadro Economico al NETTO del ribasso						
A) SOMME a BASE D'APPALTO		Ribasso d'asta				
1)	a corpo		0,00			0,00
2)	a misura		915 265,32		1 190 345,61	
3)	a corpo e misura		0,00			
4)	in economia		0,00			
A.1) IMPIANTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			915 265,32		1 190 345,61	
5)	oneri sicurezza diretti		44 178,57		46 119,71	
6)	oneri sicurezza indiretti		60 589,25		63 251,46	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)			1 020 033,14	1 020 033,14	1 299 716,78	1 064 861,59
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						44 828,45
a) indagini geologiche C.N. compresa		14 797,14			14 797,14	
b) prove di laboratorio strutture		15 000,00			15 000,00	
c) I.V.A. 21 % su a) e 20% su b)		6 107,40			6 107,40	
01) Rilevi, accertamenti, indagini		35 904,54	35 904,54		35 904,54	0,00
a) alla rete di energia elettrica		0,00				
b) alla rete telefonica		0,00				
c) altro		0,00				
02) Allacciamento a pubblici servizi		12 000,00	12 000,00		6 000,00	-6 000,00
03) Imprevisti IVA esclusa		48 073,33	48 073,33		23 708,12	24 365,21
a) espropriazione terreni		0,00				
b) altro		0,00				
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		0,00	0,00			
a) espropriazione terreni		0,00				
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti		0,00				
05) Occupazione aree (da piano particellare)		0,00	0,00			
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Trasazioni/acordi bonari)		0,00	0,00			
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)		6 225,00	6 225,00		8 518,70	2 293,70
a) progettazione		65 000,00			92 241,42	
b) direzione lavori		78 830,16			114 061,33	
c) contabilità		0,00				
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne		0,00			25 115,97	
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		17 358,17				
f) frazionamenti		0,00				
g) responsabile lavori in fase di progetto		0,00				
h) responsabile lavori in fase esecutiva		0,00				
i) progettazione geologica		0,00				
l) contributo previdenziale 2% su €. 65.000,00 e 4% su €.96.188,33		5 147,53				
m) IVA su spese tecniche 20% su €. 66.300,00 al punto a) e 22% su €. 100.035,86		35 267,89				
08) Spese tecniche		201 603,75	201 603,75		231 418,72	28 814,97
a) onorari e spese		0,00				
b) contributo previdenziale (4%)		0,00				
c) IVA su spese di consulenza (20% del totale)		0,00				
09) Spese per attività di consulenza o di supporto		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
10) Acquisizione pareri e contributo AVCP		2 000,00	2 000,00		879,72	-1 120,28
11) Spese pubblicità e commissione giudicatrice		3 528,00	3 528,00		3 528,00	0,00
12) Spese per opere d'arte al 2%		0,00	0,00			
a) analisi di laboratorio		0,00				
b) collaudo statico						
c) collaudo amministrativo		9 134,61			13 000,00	
e) contributo previdenziale (4%)		365,38				
f) IVA su spese di consulenza 21% su €. 2.080,00 e 22% su €. 7.4120,00		2 069,20				
13) Spese per analisi e collaudi		11 569,19	11 569,19		13 000,00	1 430,81
14) IVA su lavori ed imprevisti all'aliquota del		10%	106 810,65	€ 106 486,15	106 486,15	-324,50
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			429 214,46	429 214,46	430 943,95	1 729,49
TOTALE importo al netto del ribasso d'asta				1 449 247,60	1 495 805,54	46 557,94

NOTE


- A) INSERIRE SOLO gli IMPORTI in CAMPO GIALLO
- B) TUTTI gli altri IMPORTI e SOMME, SONO in AUTOMATICO
- C) L'IVA sui LAVORI VA INSERITA SOLO al B58
- D) IL RIBASSO VA INSERITO SOLO al D62



23 DIC. 2013

Esco. con i riboranti dal ribasso d'asta				242.862,40		202.304,46	46.557,94
TOTALE GENERALE				1.698.110,00		1.698.110,00	0,00

23 DIC. 2018



[Handwritten signature]